

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
Tuzla

Broj: 01-14-1-44/17

Datum, 21.04.2017. godine

Na osnovu člana 17. stav 1), člana 18. stav 1) i člana 24. stav 1) pod a) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), te člana 25. Statuta JU Službe za zapošljavanje TK, direktor Službe za zapošljavanje TK donosi:

P O S E B N U O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke dodatnih, nepredviđenih radova neophodnih za realizaciju osnovnog ugovora na rekonstrukciji prostora arhive

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke dodatnih, nepredviđenih radova, neophodnih za okončanje radova na adaptaciji prostora arhive, a koja nije predviđena u Planu nabavke za 2017. godinu. Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke sa sljedećim elementima:

Redni broj: 44; Pozicija: radovi;

Korisnik: JU Služba za zapošljavanje TK;

Predmet nabavke: Dodatni nepredviđeni radovi neophodni za realizaciju osnovnog ugovora na adaptaciji prostora arhive;

Šifra JRJN: 45000000-7; 45262522-6;

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.303,80 KM bez uračunatog PDV-a;

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci;

Okvirni datum pokretanja postupka: April 2017. godine

Okvirni datum potpisa ugovora: Maj 2017. godine

Izvor finansiranja: Finansijski plan za 2017. godinu, pozicija 821614- Rekonstrukcija zgrada;

Napomena: Nabavka navedenih radova se pokreće u skladu sa članom 24. stav 1) pod a) Zakona o javnim nabavkama.

Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član 2.

Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 24. stav (1) pod a) Zakona o javnim nabavkama na način da su ispunjeni sljedeći uslovi za provođenje ovog postupka javne nabavke:

- Predmet nabavke su dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom
- Navedeni radovi su postali neophodni usljed nepredviđenih okolnosti
- Dodatni radovi su neophodni za realizaciju osnovnog ugovora
- Dodatni radovi se ne mogu tehnički i ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ
- Dodatni radovi će se povjeriti dobavljaču sa kojim je potpisan osnovni ugovor
- Ukupna vrijednost dodatnih radova neće preći 20% od ukupne vrijednosti radova iz osnovnog ugovora.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži sve elemente iste. Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

OBRAZLOŽENJE

Prilikom realizacije osnovnog ugovora izvođač radova je ukazao na određene nedostatke i nepotpunosti glavnog projekta i predmjera radova zbog kojih je nemoguće izvršiti realizaciju osnovnog ugovora. Navedeni nedostaci se ogledaju u povećanju količina određenih stavki u odnosu na predmjer radova i pojavljivanju radova koji nisu mogli biti predviđeni samim predmjerom.

Nadzorni organ je uz saglasnost investitora sačinio predmjer i predračun dodatnih nepredviđenih radova te je utvrdio da je procijenjena vrijednost nabavke oko 4.303,80 KM što predstavlja oko 20% vrijednosti osnovnog ugovora, i u okvirima je dozvoljenog po ZJN-a. Obzirom da se nabavka radova usljed nepredviđenih okolnosti po samoj svojoj prirodi ne može planirati, ova javna nabavka nije ni bila obuhvaćena Planom nabavke za 2017. godinu, te se na ovaj način vrši dopuna Plana nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i prijedloga nadzornog organa odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Pripremila:

mr.iur.Ahmetović Berisa, bachelor prava

Stručni saradnik za javne nabavke, opće i pravne poslove

DIREKTOR

Senad Muhamedbegović, dipl.pravnik

Dostaviti:

- 1.Odjeljenje za analitičko-planske i ekonomske poslove*
- 2.Odjeljenje za opšte i pravne poslove*
- 3. Arhiva*