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Na osnovu člana 14. stav 1),  člana 17. stav 1)  i člana 24. stav 1) pod a)  Zakona o javnim 

nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), te člana 25. Statuta JU Službe za zapošljavanje 

TK, a postupajući po zahtjevu za pokretanje postupka javne nabavke: 03-sl od 08.01.2016. 

godine, direktor Službe za zapošljavanje TK donosi: 

 
P O S E B N U    O D L U K U  

 

o pokretanju postupka javne nabavke dodatnih, nepredviđenih radova neophodnih za 

realizaciju osnovnog ugovora na adaptaciji i/ili rekonstrukciji općinskog Biroa Tuzla 

 

Član 1. 

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke dodatnih, nepredviđenih 

radova, neophodnih za okončanje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji općinskog Biroa 

Tuzla, a koja nije predviđena u planu nabavke za 2016. godinu. Ova Odluka ujedno 

predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke sa sljedećim elementima: 

Redni broj: 45; Pozicija: radovi; 

Korisnik: JU Služba za zapošljavanje TK- Biro Tuzla; 

Predmet nabavke: Dodatni nepredviđeni radovi neophodni za realizaciju osnovnog ugovora 

na adaptaciji i/ili rekonstrukciji općinskog Biroa Tuzla; 

Šifra JRJN: 45000000-7 (Građevinski radovi); 

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.950,00 KM bez uračunatog PDV-a; 

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci; 

Okvirni datum pokretanja postupka: Decembar 2016. godine  

Okvirni datum potpisa ugovora: Januar  2017. godine 

Izvor finansiranja: Finansijski plan za 2016. godinu, pozicija 821513- Ulaganje u tuđa stalna 

sredstva; 

Napomena: Nabavka navedenih radova se pokreće u skladu sa članom 24. stav 1) pod a) 

Zakona o javnim nabavkama.  

 

Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, 
podzakonskim i internim aktima. 

 
 



 
 
 

Član 2. 
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 24. stav 
(1) pod a) Zakona o javnim nabavkama na način da su ispunjeni sljedeći uslovi za 
provođenje ovog postupka javne nabavke: 

 Predmet nabavke su dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom 

 Navedeni radovi su postali neophodni usljed nepredviđenih okolnosti 

 Dodatni radovi su neophodni za realizaciju osnovnog ugovora 

 Dodatni radovi se ne mogu tehnički i ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez 
većih nepogodnosti za ugovorni organ 

 Dodatni radovi će se povjeriti dobavljaču sa kojim je potpisan osnovni ugovor 

 Ukupna vrijednost dodatnih radova neće preći 20% od ukupne vrijednosti radova iz 
osnovnog ugovora. 

 
Član 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o 
pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim 
nabavkama obzirom da sadrži sve elemente iste. Ova Odluka će biti objavljena na web 
stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.  
 

OBRAZLOŽENJE 

Prilikom realizacije osnovnog ugovora izvođač radova je ukazao na određene nedostatke i 
nepotpunosti glavnog projekta i predmjera radova zbog kojih je nemoguće izvršiti realizaciju 
osnovnog ugovora. Nastali su radovi koji se nisu mogli pretpostaviti i koji su postali vidljivi tek 
nakon što su radovi započeti. Zbog navedenih radova, stvorila se potreba za postavljanjem 
drugih materijala različitih od planiranih prije početka realizacije osnovnog ugovora, kako bi 
se radovi zbrinuli na adekvatan način. 
Imenovani nadzorni organ je razmotrio pomenute zahtjeve izvođača radova te je potvrdio 
opravdanu potrebu za nabavkom navedenih radova. Nadzorni organ je uz saglasnost 
investitora sačinio predmjer i predračun dodatnih nepreviđenih radova te je utvrdio da je 
procijenjena vrijednost nabavke oko 16.950,00 KM što predstavlja oko  20% vrijednosti 
osnovnog ugovora, u okvirima je dozvoljenog po ZJN-a. 
Obzirom da se nabavka radova usljed nepredviđenih okolnosti po samoj svojoj prirodi ne 
može planirati, ova javna nabavka nije ni bila obuhvaćena planom nabavke za 2016. godine, 
te se na ovaj način vrši dopuna plana nabavke.  

 
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i prijedloga nadzornog organa  odlučeno je 

kao u članu 1. ove odluke. 
 
Pripremila: 

mr.iur.Ahmetović Berisa, bachelor prava 

Stručni saradnik za javne nabavke, opće i pravne poslove 

 

 

                                                                                                           DIREKTOR 

 

                                                                                       Senad Muhamedbegović, dipl.pravnik 

 

Dostaviti:  

 

1.Odjeljenje za analitičko-planske i ekonomske poslove 

2.Odjeljenje za opšte i pravne poslove 

3. Arhiva 


